

1. **ชื่อโครงการ :** โครงการพัฒนาระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ พ.ศ.2569

2. **ยุทธศาสตร์ :**

1. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
 - แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
2. ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสุขภาพดี
 - แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

3. **ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :**

ตัวชี้วัดขาดแคลน

1. จังหวัดดำเนินการคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามกฎหมายด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 7 จังหวัด
2. ร้อยละคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ร้อยละ 35
3. ร้อยละของประชาชนได้รับการปกป้องสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 45
4. ร้อยละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเป็นเมืองสุขภาพดี ร้อยละ 10
5. ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงานภาคการสาธารณสุขดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณสุข ร้อยละ 75

ตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก

6. ร้อยละของระบบประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ร้อยละ 80
7. ภาคีเครือข่ายมีทักษะการจัดการสุขภาพตนเองจากผลกระทบจากมลพิษทางอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
8. ร้อยละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับยกระดับการจัดการบริการสาธารณะด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านมาตรฐาน ร้อยละ 40
9. จำนวนทีมปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (SEhRT) ทุกระดับมีความพร้อมในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กรมอนามัย

10. ร้อยละของประชากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับบริการ น้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย ร้อยละ 55
11. ร้อยละของตลาด ประเภท 1 ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานตามกฎหมาย ร้อยละ 100
12. ร้อยละของสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมาย ร้อยละ 60
13. ร้อยละจังหวัดที่มีการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร้อยละ 80
14. ร้อยละของปริมาณมูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 100
15. ร้อยละของส้วมสาธารณะที่สะอาดเพียงพอและปลอดภัย (HAS) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 จากปีฐาน 2568
16. ร้อยละของโรงพยาบาลพัฒนา อวล. ได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge (ระดับมาตรฐานขึ้นไป) ร้อยละ 60
17. ร้อยละของ รพ.สต. พัฒนา อวล. ได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital (GCSH) (ระดับมาตรฐานขึ้นไป) ร้อยละ 40
18. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง) มีการจัดการสิ่งปฏิกูลตามกฎหมาย ร้อยละ 70

19. ร้อยละของพื้นที่เขตเมือง(เทศบาล/เทศบาลเมือง) และเขตเศรษฐกิจพิเศษขับเคลื่อนเป็นเมืองสุขภาพดี ร้อยละ 50
20. ร้อยละของโรงเรียน กพด.เข้าถึงน้ำบริโภคสะอาดได้ตามมาตรฐานกรมอนามัย ร้อยละ 25
21. ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงานภาคการสาธารณสุขดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณสุข ร้อยละ 85

4. cluster : กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :

โครงการหลัก

- 1.โครงการยกระดับมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม สู่เมืองสุขภาพดีและท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน
- 2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและป้องกันสุขภาพจากมลพิษทางอากาศและปัจจัยเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม
- 3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการน้ำ สุขาภิบาล และสุขอนามัยที่ปลอดภัยตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงการรอง

- 4.โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแนวทางโครงการพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ
- 5.โครงการเพิ่มศักยภาพทีมปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขเพื่อปกป้องคุ้มครองสุขภาพประชาชน
- 6.โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ : (ตามเอกสารงบประมาณ)

- 6.1 แผน: แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
- 6.2 ผลผลิต: เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเฝ้าระวังมลพิษสิ่งแวดล้อมเพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ

7. หลักการและเหตุผล :

อนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีช่วยลดความเสี่ยงจากโรคและภัยสุขภาพที่เกิดจากน้ำเสีย ขยะ มลพิษ แอ่สุขาภิบาลที่ไม่ถูกหลัก โครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายกรมอนามัยที่มุ่งเน้นให้ประชาชนมีสุขภาพดี วิถีชีวิตยั่งยืน และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ที่เน้นสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จึงดำเนินโครงการพัฒนาระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขึ้น เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการสู่เมืองสุขภาพดีและท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย ส้วม และแหล่งสาธารณะให้ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในทุกระดับ

นอกจากนี้ โครงการยังมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและป้องกันสุขภาพจากมลพิษทางอากาศและปัจจัยเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม รวมถึงพัฒนาการจัดการน้ำ สุขาภิบาล และสุขอนามัยที่ปลอดภัยตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ อยู่ดี มีสุข และเกิดระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในระยะยาว

8. วัตถุประสงค์ :

- 8.1 เพื่อพัฒนาระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ในเขตสุขภาพที่ 11 ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามแนวทางเมืองสุขภาพดีและท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน
- 8.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศและปัจจัยเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
- 8.3 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการน้ำ สุขาภิบาล และสุขอนามัยที่ปลอดภัย สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
- 8.4 เพื่อสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
- 8.5 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ:

9.1 เป้าหมายโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน	หน่วยนับ
1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	7	จังหวัด
2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ	74	แห่ง
3. โรงพยาบาลชุมชน/ทั่วไป/ศูนย์	84	แห่ง
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	725	แห่ง
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	566	แห่ง
6. หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	85	แห่ง
รวม	1,538	แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	จำนวน	หน่วยนับ
เชิงปริมาณ : 1.บรรลุตัวชี้วัดยุทธศาสตร์	50	ร้อยละ
2.บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายไม่น้อยกว่า	80	ร้อยละ
3.บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการมีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป	80	ร้อยละ
เชิงเวลา : แผนงานกิจกรรมตามโครงการสามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด	8	แผนงาน

10. วิธีการดำเนินงาน :

- 10.1 จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
- 10.2 จัดทำแผนดำเนินการและจัดทำบันทึกเสนอขออนุมัติรายกิจกรรม
- 10.3 ทำหนังสือเชิญ/แจ้งกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่าย เข้าร่วมประชุมหรือลงพื้นที่ดำเนินงานตามแผน
- 10.4 เตรียมข้อมูล เอกสาร เครื่องมือ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมหรือกิจกรรมลงพื้นที่ดำเนินงานตามแผน
- 10.5 ดำเนินการจัดประชุมหรือลงพื้นที่ดำเนินงานตามแผน
- 10.6 สรุปผลการจัดประชุมหรือลงพื้นที่ดำเนินงานตามแผน และจัดทำรายงานรายกิจกรรม
- 10.7 สรุปผลโครงการและจัดทำรายงานสรุปภาพรวมโครงการ

11. กิจกรรม/เป้าหมาย และประมาณการงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมายของกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ/ พื้นที่ดำเนินการ	วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	วิธีการ	ประมาณการ	งบประมาณ (บาท)
1.	ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน การพัฒนางานอนามัย สิ่งแวดล้อมและสร้างการมีส่วน ร่วมของภาคีเครือข่ายภาค สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11	1. ผู้อำนวยการศูนย์ฯ 2. ผู้รับผิดชอบงานอวล.ระดับ จังหวัด 3. เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ รวมทั้งสิ้น 45 คน	ระยะเวลา ต.ค.68 สถานที่: ศูนย์อนามัยที่ 11 ผู้รับผิดชอบ: อัยดา	1.เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการ พัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมและสร้างการมีส่วนร่วม ของภาคีเครือข่ายภาคสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 2.เพื่อชี้แจงตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	ประชุมผ่าน ระบบวิดีโอสื่อสาร ทางไกล โดย - บรรยาย - อภิปราย	1.ไม่มีค่าใช้จ่าย รวม 0.- บาท	0.-
2.	ประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยน เรียนรู้การพัฒนากระบวนการ จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและ สร้างการมีส่วนร่วมของภาคี เครือข่ายเครือข่ายองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เขต สุขภาพที่ 11 2.1 ประชุมชี้แจงนโยบายการ จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และ การสร้างการมีส่วนร่วมของ ภาคีเครือข่ายองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เขตสุขภาพที่ 11	1.จังหวัดกระบี่ ผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม -สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด -สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัด -องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ทุก ระดับ) -ศูนย์อนามัยที่ 11 รวมทั้งสิ้น 45 คน 2.จังหวัดชุมพร ผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม -สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	ระยะเวลา พ.ย.68-ธ.ค.68 สถานที่: 1.จ.กระบี่ 2.จ.ชุมพร 3.จ.นครศรีธรรมราช 4.จ.พังงา 5.จ.ภูเก็ต 6.จ.ระนอง 7.จ.สุราษฎร์ธานี ผู้รับผิดชอบ: ทิพย์รัตน์	1. เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาอนามัย สิ่งแวดล้อม 2.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานการพัฒนา งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 3.เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่	- บรรยาย - อภิปราย - แบ่งกลุ่ม	1.ค่าอาหารกลางวัน 2.ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม 3.ค่าวิทยากร 4.ค่าเช่าที่พัก 5.ค่าเบี้ยเลี้ยง 6.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 7.ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ รวม 136,200.-บาท	136,200.-

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมายของกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ/ พื้นที่ดำเนินการ	วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	วิธีการ	ประมาณการ	งบประมาณ (บาท)
		<p>-สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัด</p> <p>-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ทุก ระดับ)</p> <p>-ศูนย์อนามัยที่ 11 รวมทั้งสิ้น 60 คน</p> <p><u>3.จังหวัดนครศรีธรรมราช</u> ผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <p>-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด</p> <p>-สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัด</p> <p>-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทุกระดับ)</p> <p>-ศูนย์อนามัยที่ 11 รวมทั้งสิ้น 90 คน</p> <p><u>4.จังหวัดพังงา</u> ผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <p>-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด</p> <p>-สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัด</p> <p>-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทุกระดับ)</p> <p>-ศูนย์อนามัยที่ 11 รวมทั้งสิ้น 45 คน</p> <p><u>5.จังหวัดภูเก็ต</u> ผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม</p>					

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมายของกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ/ พื้นที่ดำเนินการ	วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	วิธีการ	ประมาณการ	งบประมาณ (บาท)
		<p>-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด -สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัด -องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทุกระดับ) -ศูนย์อนามัยที่ 11 รวมทั้งสิ้น 40 คน</p> <p>6.จังหวัดระนอง ผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม -สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด -สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัด -องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ทุก ระดับ) -ศูนย์อนามัยที่ 11 รวมทั้งสิ้น 40 คน</p> <p>7.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม -สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด -สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัด -องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ทุก ระดับ) -ศูนย์อนามัยที่ 11 รวมทั้งสิ้น 70 คน</p>					
3.	ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผล การดำเนินงานรอบ 6 เดือน	1. ผู้อำนวยการศูนย์ฯ 2.ผู้รับผิดชอบงานอนามัย	<u>ระยะเวลา</u> มี.ค.69	1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานอนามัย สิ่งแวดล้อม รอบ 6 เดือน เพื่อนำผลที่ได้จากการประชุม	- บรรยาย - อภิปราย	1.ค่าอาหารกลางวัน 2.ค่าอาหารว่างและ 	

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมายของกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ/ พื้นที่ดำเนินการ	วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	วิธีการ	ประมาณการ	งบประมาณ (บาท)
	งานอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 11	สิ่งแวดล้อมจาก -สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด -สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ -โรงพยาบาล (ทุกระดับ) -อปท.(ทุกระดับ) 3.วิทยาการ 4.ศูนย์อนามัยที่ 11 รวมทั้งสิ้น 200 คน	สถานที่: ศูนย์อนามัยที่ 11 ผู้รับผิดชอบ: อัยดา	มาพัฒนา ปรับปรุงให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	(ประชุมผ่านระบบวิดีโอสื่อสารทางไกล)	เครื่องมือ 3.ค่าสมาคมนักวิทยากร 4.ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ รวม 10,200.- บาท	10,200.-
4.	พัฒนาศักยภาพ การดำเนินงานอนามัย สิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 11	1. ผู้อำนวยการศูนย์ฯ 2.ผู้รับผิดชอบงานอนามัย สิ่งแวดล้อมจาก -สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด -สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ -โรงพยาบาล(ทุกระดับ) -รพ.สต. -อปท.(ทุกระดับ) -หน่วยงานภาคีเครือข่ายอื่นๆ เช่น รร.ตชด. โรงแรม อสม. เป็นต้น 3.วิทยาการ 4.ศูนย์อนามัยที่ 11 รวมทั้งสิ้น 1,000 คน/10ครั้ง	ระยะเวลา พ.ย.68- มิ.ย.69 สถานที่: ศูนย์อนามัยที่ 11 ผู้รับผิดชอบ: 1.กฤตธน 2.ธราดล 3.วรัญญูศิษา 4.กัญญาณัฐ 5.จิราพร 6.อัยดา 7.ทิพย์รัตน์ 8.เกศรา	1.เพื่อการพัฒนาศักยภาพและติดตามการดำเนินงานการพัฒนาทางด้านสุขภิบาลอาหารและน้ำ 2.เพื่อการพัฒนาศักยภาพและติดตามการดำเนินงานการพัฒนาทางด้านความปลอดภัย ภัยสุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3.เพื่อการพัฒนาศักยภาพและติดตามการดำเนินงานการพัฒนาทางด้านจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท่องเที่ยว 4.เพื่อการพัฒนาศักยภาพและติดตามการดำเนินงานพัฒนาเมืองสุขภาพดีและระบบคุณภาพบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 5.เพื่อการพัฒนาศักยภาพและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนงาน ตามพรบ.การสาธารณสุข 6.เพื่อการพัฒนาศักยภาพและติดตามการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital Challenge และGREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital (GCSH) 7.เพื่อการพัฒนาศักยภาพและติดตามการดำเนินงานจัดการสิ่งแวดล้อมและสิ่งปฏิกูล	ประชุมฯ/อบรม โดย - บรรยาย - อภิปราย - สาธิต (ผ่านระบบวิดีโอสื่อสารทางไกล)	1.ค่าสมาคมนักวิทยากร 2.ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ รวม 16,200.- บาท (พัฒนาศักยภาพ โดยการจัดอบรม เบิกค่าใช้จ่ายตาม ระเบียบฝึกรอบรม, ติดตามงาน เบิก ค่าใช้จ่ายตาม ระเบียบเดินทางไป ราชการ)	16,200.-
5.	รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สื่อสาร	1. ผู้อำนวยการศูนย์ฯ	ระยะเวลา	1.รณรงค์วันล้างมือโลก	จัดกิจกรรม	1.ค่าอาหารกลางวัน	

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมายของกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ/ พื้นที่ดำเนินการ	วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	วิธีการ	ประมาณการ	งบประมาณ (บาท)
	<p>ความรู้(HL) ประชาชนและภาคีเครือข่าย ในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม</p>	<p>2.ผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> -สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด -สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ -โรงพยาบาล (ทุกระดับ) -รพ.สต. -อปท.(ทุกระดับ) -หน่วยงานภาคีเครือข่ายอื่นๆ เช่น รร.ตชด. โรงแรม อสม. เป็นต้น <p>3.ศูนย์อนามัยที่ 11</p> <p>4.ประชาชนทั่วไป</p> <p>รวมทั้งสิ้น 500 คน</p>	<p>ต.ค.68- ก.ค.69</p> <p><u>สถานที่:</u> จังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ธราดล 2.จิราพร 3.กัญญาณัฐ 	<p>-สร้างความตระหนักให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุเข้าใจถึงความสำคัญของการล้างมือ และตระหนักว่าการล้างมือเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่ส่งผลต่อสุขภาพ</p> <p>-ส่งเสริมพฤติกรรมให้ประชาชนปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย โดยเฉพาะการล้างมือด้วยสบู่ให้ถูกวิธีและเป็นประจำ</p> <p>2.รณรงค์วันส้วมโลก</p> <ul style="list-style-type: none"> -ส่งเสริมสุขอนามัยให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขาภิบาลที่ดี การเข้าถึงส้วมที่สะอาดและปลอดภัย และผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต -ส่งเสริมความเท่าเทียมให้ประชาชนโดยไม่คำนึงถึงเพศอายุ หรือสถานะทางสังคม มีโอกาสเข้าถึงส้วมที่สะอาดและปลอดภัย -ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน -ส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญและลงทุนในการพัฒนาระบบสุขาภิบาล <p>3.รณรงค์ “ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์”</p> <ul style="list-style-type: none"> -ส่งเสริมสุขอนามัยให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขาภิบาลที่ดี การเข้าถึงส้วมที่สะอาดและปลอดภัย และผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต -ส่งเสริมความเท่าเทียมให้ประชาชนโดยไม่คำนึงถึงเพศอายุ หรือสถานะทางสังคม มีโอกาสเข้าถึงส้วมที่สะอาดและปลอดภัย -ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน -ส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญและลงทุนในการพัฒนาระบบสุขาภิบาล 	<p>รณรงค์ โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> -นิทรรศการ -สาธิต -เล่นเกม/ตอบคำถาม 	<p>2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม</p> <p>3.ค่าเช่าที่พัก</p> <p>4.ค่าเบี้ยเลี้ยง</p> <p>5.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง</p> <p>6.ค่าจัดทำชุดนิทรรศการ</p> <p>7.ค่าวัสดุ/อุปกรณ์</p> <p>รวม 22,150.- บาท</p>	<p>22,150.-</p> 

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมายของกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ/ พื้นที่ดำเนินการ	วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	วิธีการ	ประมาณการ	งบประมาณ (บาท)
				<p>ความสำคัญและลงทุนในการพัฒนาระบบสุขภาพ</p> <p>4.รณรงค์วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย</p> <p>-สร้างความตระหนักให้ประชาชนเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ และตระหนักถึงผลกระทบของการกระทำต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>-ส่งเสริมพฤติกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การคัดแยกขยะ การลดการใช้พลังงาน การปลูกต้นไม้ และการรักษาความสะอาด</p> <p>-สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม</p>			
6.	<p>ประเมินรับรองมาตรฐานเยี่ยมเสริมพลังนิตตติดตามสนับสนุน</p> <p>เฝ้าระวังและตอบโต้ความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและกฎหมายสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 11</p>	<p><u>กลุ่มเป้าหมาย</u></p> <p>-พื้นที่เป้าหมาย 7 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 11</p> <p>-ภาคีเครือข่ายภาคสาธารณสุข เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ, โรงพยาบาล เป็นต้น</p> <p>-ภาคีเครือข่ายอนามัยสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ในเขตสุขภาพที่ 11 เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ทุกระดับ), อุทยานแห่งชาติ, การประปาภูมิภาค เป็นต้น</p> <p><u>คณะทำงาน</u></p> <p>-เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 11</p>	<p><u>ระยะเวลา</u> ต.ค.68-ก.ย.69</p> <p><u>สถานที่:</u> จังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.กฤตชน 2.ธราดล 3.วรัญญูศิษา 4.กัญญาณัฐ 5.จิราพร 6.อัยดา 7.ทิพย์รัตน์ 8.เกศรา 	<ol style="list-style-type: none"> 1.ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation: EHA) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2.ขับเคลื่อนเมืองสุขภาพดี 3.ขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมและสิ่งปฏิกูล 4.ขับเคลื่อนระบบจัดการเหตุรำคาญและกิจการอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมาย และสนับสนุนการใช้กฎหมายสาธารณสุข 5.เฝ้าระวัง พยากรณ์สุขภาพ และประเมินกระทบต่อสุขภาพ 6.พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการที่พัก ที่กิน ที่เที่ยว และภาคีเครือข่ายในการจัดการอนามัยและความปลอดภัยตามหลักวิชาการ 7.เฝ้าระวังและประเมินรับรองมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในที่พัก ที่กิน ที่เที่ยว เพื่อเมืองท่องเที่ยวสุขภาพดี 8.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยในที่พัก ที่กิน ที่เที่ยว พร้อม 	<p>-ติดตาม</p> <p>ความก้าวหน้า</p> <p>-สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่</p> <p>-เยี่ยมเสริมพลัง</p> <p>-เป็นวิทยากร</p> <p>-ประเมิน</p> <p>มาตรฐานงานอนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <p>-เฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <p>-ตรวจสอบข้อร้องเรียน/อุทธรณ์ตามกฎหมาย</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2.ค่าส่งตัวอย่างน้ำและน้ำแข็งรักษาสุขภาพ 3.ค่าชุดตรวจ/สารเคมีทางวิทยาศาสตร์ 4.ค่าสอบเทียบเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม <p>รวม 163,220.-บาท</p>	163,220.-

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมายของกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ/ พื้นที่ดำเนินการ	วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	วิธีการ	ประมาณการ	งบประมาณ (บาท)
				บรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ของการพัฒนาคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 20.พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ			
7	เฝ้าระวังและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้	<p>กลุ่มเป้าหมาย</p> <p>-พื้นที่เป้าหมาย 7 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 11</p> <p>-ภาคีเครือข่ายภาคสาธารณสุข เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ, โรงพยาบาล เป็นต้น</p> <p>-ภาคีเครือข่ายอนามัยสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ในเขตสุขภาพที่ 11 เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ทุกระดับ), อุทยานแห่งชาติ, การประปาภูมิภาค เป็นต้น</p> <p><u>คณะทำงาน</u></p> <p>-เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 11</p>	<p><u>ระยะเวลา</u></p> <p>ต.ค.68-ก.ค.69</p> <p><u>สถานที่:</u></p> <p>จังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ:</u></p> <p>.วรัญญูศิชา</p>	<p>1.ส่งเสริมและสนับสนุนการประเมินระบบน้ำประปาหมู่บ้านตามแนวทาง 3C</p> <p>2.ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน</p> <p>-สนับสนุนให้แกนนำภาคประชาชนตรวจสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปาหมู่บ้านด้วยชุดทดสอบ (อ.31)</p> <p>3.สนับสนุนการดำเนินงานอื่น ๆ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ของการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคและงานอนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <p>4.พัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ</p>	<p>-ติดตามความก้าวหน้า</p> <p>-สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่</p> <p>-เยี่ยมเสริมพลัง</p> <p>-เป็นวิทยากร</p> <p>-ประเมินมาตรฐานงานอนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <p>-เฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม</p>	<p>- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>- ค่าส่งตัวอย่างน้ำและน้ำแข็งรักษาสภาพ</p> <p>- ค่าชุดตรวจ/สารเคมีทางวิทยาศาสตร์</p> <p>- ค่าสอบเทียบเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <p>รวม 162,030.-บาท</p>	162,030.-
8	การรับรองมาตรฐานและคัดเลือกบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 11	<p>1.หน่วยงาน(Setting)เป้าหมาย 7 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 11</p> <p>2.บุคคลและองค์กรต้นแบบ</p>	<p><u>ระยะเวลา</u></p> <p>ต.ค.68-ก.ย.69</p> <p><u>สถานที่:</u></p> <p>จังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ:</u></p> <p>1.กฤตชน</p>	<p>1.ออกเอกสารการรับรองมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่หน่วยงานที่ขอการรับรอง</p> <p>2.คัดเลือกบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 11</p>	<p>1.มอบเอกสารรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม</p> <p>2.มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ</p> <p>3.มอบประกาศเกียรติคุณ</p>	<p>- ค่าจ้าง/ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดทำเอกสารรับรองมาตรฐาน ประกาศนียบัตร ประกาศเกียรติคุณ หรือโล่</p> <p>รวม 10,000.- บาท</p>	10,000.- 

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมายของกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ/ พื้นที่ดำเนินการ	วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	วิธีการ	ประมาณการ	งบประมาณ (บาท)
			2.ตราด 3.วรัญญูศิลา 4.กัญญาณัฐ 5.จิวพร 6.อัยดา 7.ทิพย์รัตน์ 8.เกศรา				
							รวม 520,000.- บาท

หมายเหตุ

1. ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2. แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3. แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ฯ

12. งบประมาณ : 520,000 บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

12.1 เงินงบประมาณ 520,000 บาท

12.2 เงินนอกงบประมาณ - บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

14. พื้นที่เป้าหมาย / สถานที่ดำเนินโครงการ : พื้นที่ 7 จังหวัด(กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎร์ธานี) ในเขตสุขภาพที่ 11

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :

กลุ่มเป้าหมายหลัก

- หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
- ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มเป้าหมายรอง

- ภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม เช่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด องค์กรเอกชน และภาคประชาชน
- ชุมชน ต้นแบบเมืองสุขภาพดี และท้องถิ่นที่อยู่ในเขตสุขภาพที่ 11

ผู้ร่วมดำเนินการ

- ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช (กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม)
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ 7 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎร์ธานี)
- หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ / ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :

กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ : ผู้รับผิดชอบงาน(เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล) และภาคีเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด

ผู้รับบริการ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด และภาคีเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

ผู้ได้รับผลกระทบ : ประชาชนและนักท่องเที่ยว

17. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

- 17.1 หน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตสุขภาพที่ 11 มีระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- 17.2 ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย และเอื้อต่อสุขภาพ ลดความเสี่ยงจากมลพิษและปัจจัยเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม
- 17.3 เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ภาคี และภาคประชาชน ในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ
- 17.4 สนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม น้ำสะอาด และสุขภาพภิบาลในระดับพื้นที่
- 17.5 มีฐานข้อมูลและต้นแบบแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของศูนย์อนามัย และหน่วยงานเครือข่ายในอนาคต

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :



(นายภฤตธน พงศ์ธนากุล)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ




(นายชรัตล ศรีสุข)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ



(น.ส.วรัญญูศิลา พงศ์ธนากุล)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



(น.ส.กัญญาณัฐ ใจห้าว)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ




(น.ส.จิราพร เหมทานนท์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



(น.ส.อัยดา มัสแหละ)
นักสาธารณสุขปฏิบัติการ



(น.ส.ทิพย์รัตน์ ดัชนี)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ



(น.ส.เกศรา วัฒนสมัย)
นิติกร

19. ผู้เห็นชอบโครงการ



(นายกฤตธน พงศ์นากุล)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนานามัยสิ่งแวดล้อม

20. ผู้ตรวจสอบงบประมาณ



(นางจิตติมา นาคะนนท์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

21. ผู้อนุมัติโครงการ



(นายสิทธิพงษ์ ยิ้มสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

หน่วยงาน กลุ่มพัฒนานามัยสิ่งแวดล้อม โครงการเลขที่ 7 จำนวนเงิน 520,000.- บาท