

สรุปผลการดำเนินงาน
โครงการเฝ้าระวังโรคขาดสารไอโอดีนในเด็กอายุ 3-5 ปี และผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 11
ปีงบประมาณ 2567

กิจกรรมที่ 3 จ้างเหมาเก็บปัสสาวะในเด็กอายุ 3-5 ปี และผู้สูงอายุ
เก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม/ตรวจคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนในครัวเรือนด้วย I-KIT

กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการกิจกรรมจ้างเหมาเก็บปัสสาวะในเด็กอายุ 3-5 ปี และผู้สูงอายุเก็บ โดยเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามพฤติกรรมกรบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนตรวจคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนในครัวเรือนด้วย I-KIT โดยกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการในเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2567 ในพื้นที่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดระนอง และกระบี่ จังหวัดละ 300 ชุม รวม 600 ชุม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำปัสสาวะในเด็กอายุ 3 -5 ปีและผู้สูงอายุและข้อมูลต่างๆ ที่ได้ตามแบบสอบถามไปวิเคราะห์พฤติกรรมกรบริโภค และสถานการณ์ไอโอดีนในครัวเรือนในเขตสุขภาพที่ 11 และกำหนดงบประมาณในการจ้างเหมาฯ ดังนี้

- ค่าจ้างเหมาเก็บปัสสาวะในเด็ก 3-5 ปี และผู้สูงอายุเก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม/ตรวจคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนในครัวเรือนด้วย I-KIT 600 ชุม x 50.- บาท = 30,000.- บาท

โดยมีสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. ประสิทธิภาพด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติในการจ้างเหมาเก็บข้อมูลฯ จำนวน 30,000.- บาท
- การใช้จ่ายงบประมาณ รวมเป็นเงิน 30,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 100

ประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาเก็บปัสสาวะในเด็ก 3-5 ปี และผู้สูงอายุเก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม/ตรวจคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนในครัวเรือนด้วย I-KIT ในพื้นที่เป้าหมาย 2 จังหวัด (จังหวัดระนองและจังหวัดกระบี่) จังหวัดละ 300 ชุมรวมทั้งหมด 600 ชุม x 50.- บาท = 30,000.- บาท

2. ประสิทธิภาพของเป้าหมาย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวน 2 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ

1) กิจกรรมได้รับการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ในโครงการ คือ ได้ดำเนินการจ้างเหมาเก็บข้อมูลเก็บปัสสาวะในเด็ก 3-5 ปี และผู้สูงอายุเก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม/ตรวจคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนในครัวเรือนด้วย I-KIT ในพื้นที่เป้าหมาย 2 จังหวัด (จังหวัดระนองและจังหวัดกระบี่) เสร็จสิ้น ได้รับตัวอย่างปัสสาวะและข้อมูลตามแบบสอบถามพฤติกรรมกรบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนและตรวจคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนในครัวเรือนครบถ้วนสมบูรณ์ จังหวัดละ 300 ชุม รวมทั้งหมด 600 ชุม

2) กิจกรรมได้รับการดำเนินการมีความทันเวลาตามแผนที่กำหนด คือ สามารถดำเนินการจัดจ้างเหมาเก็บข้อมูลดังกล่าวได้ทันเวลาตามแผนที่กำหนด คือ ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2567

นางปัทมา ดวมมุสิก โฆษนาการปฏิบัติการ
(ผู้รายงาน)